

Objet : Marchés de services liés à l'exploitation des installations de chauffage, de froid, de ventilation, de production d'eau chaude sanitaire, de traitement des eaux et de télégestion des installations de la ville de Villeneuve d'Ascq - Avenants de prolongation

N° : VA_DEC2021_137
Service : Marchés Publics

Nous, Gérard CAUDRON, Maire de Villeneuve d'Ascq, agissant en cette qualité,

Vu la délibération VA_DEL2020_61 du 5 juillet 2020 donnant délégation dans le cadre de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales et fixant le seuil de délégation à 214 000 € HT pour les marchés de fournitures et services et à 1 000 000 € HT pour les marchés de travaux,

Vu l'article 20 du Code des marchés publics,

Vu l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19,

Vu l'avis favorable de la Commission d'appel d'offres en date du 18 janvier 2021,

décidons

De conclure un avenant pour les marchés de service liés à l'exploitation des installations de chauffage, de froid, de ventilation, de production d'eau chaude sanitaire, de traitement des eaux et de télégestion des installations de la ville de Villeneuve d'Ascq ayant pour objet de prolonger le délai d'exécution de 8 mois, soit jusqu'au 31/05/2022, avec les titulaires suivants :

- Pour le lot n°1 « Installations des groupes scolaires » : avec la société DALKIA, située à SAINT-ANDRE (59875)

Cette prolongation représente un montant en plus-value de 38 358,03 € HT pour ce lot, soit une augmentation globale de 8.05% du montant du marché.

- Pour le lot n°2 « Installations des bâtiments sportifs » : avec la société ENGIE COFELY, située à LESQUIN (59813)

Cette prolongation représente un montant en plus-value de 169 344,00 € HT pour ce lot, soit une augmentation globale de 12.09% du montant du marché.

- Pour le lot n°3 « Installations des bâtiments généraux » : avec la société DALKIA, située à SAINT-ANDRE (59875)

Cette prolongation représente un montant en plus-value de 65 063,69 € HT pour ce lot, soit une augmentation globale de 11.23% du montant du marché.

Ces avenants de prolongation sont justifiés par l'impact de la crise sanitaire liée à la covid-19 dans la préparation du renouvellement des marchés et ont pour but de permettre la continuité de fonctionnement des services de la collectivité pendant la relance de la présente procédure de marché public.

Imputation budgétaire : 615221 020 2200

Politique publique (domaine-action-activité) : 17.2.1 Patrimoine bâti

Fait à Villeneuve d'Ascq
le lundi 19 avril 2021

Le Maire,
Gérard CAUDRON

ID télétransmission : 059-215900930018-20210101-179459-AU-1-1
Date AR Préfecture : mercredi 21 avril 2021