

**Objet : Avenant n°2 - lot 9 - Ascenseurs du marché 170137 de construction d'un nouveau groupe scolaire dans le quartier du Pont de Bois**

N° : VA\_DEC2021\_323  
Service : Marchés Publics

**Nous, Gérard CAUDRON, Maire de Villeneuve d'Ascq, agissant en cette qualité,**

Vu la délibération VA\_DEL2020\_61 du 5 juillet 2020 donnant délégation dans le cadre de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales et fixant le seuil de délégation à 214 000 € HT pour les marchés de fournitures et services et à 1 000 000 € HT pour les marchés de travaux,

Vu l'article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

#### **décidons**

De conclure avec la société OTIS, située à MARCQ EN BAROEUL (59700), l'avenant n°2 au lot 9 du marché de construction d'un nouveau groupe scolaire dans le quartier du Pont de Bois afin de prendre en compte des éléments suivants :

- Hausse du prix des matières premières engendrant un renchérissement important du coût des matériaux impactant l'économie du marché.
- Prolongation du délai d'exécution de 13 mois conformément à l'ordre de service de reprise des travaux du 22/03/2021

Les prix du présent marché sont modifiés pour prendre en compte :

- Le renchérissement important des matières premières, soit un montant de 1 405,50 € H.T.

Soit au total une plus-value de 1 405.50 € H.T. (mille quatre cent cinq euros et cinquante cents hors taxe), soit une augmentation du marché de 6.94 %

Le nouveau montant du marché s'élève à 21 655.50 € HT

Imputation budgétaire : Opération 201602 – 2313 213 2200 GSPDB

Politique publique (domaine-action-activité) : 17.2.1 Patrimoine bâti

Fait à Villeneuve d'Ascq  
le mardi 24 août 2021

Le Maire,  
Gérard CAUDRON

ID télétransmission : 059-215900930018-20210101-181022-AU-1-1  
Date AR Préfecture : vendredi 3 septembre 2021