

Ville de Villeneuve d'Ascq

Décision



Objet : Avenants de prolongation de délais d'exécution - Marché de travaux de Réhabilitation et extension de la scène nationale de la rose des vents à Villeneuve d'Ascq (affaires n° 21S0044, n°22S0005, n°23S0036 et n°23S0017)

N° : VA_DEC2025_546
Service : Marchés Publics

Nous, Gérard CAUDRON, Maire de Villeneuve d'Ascq, agissant en cette qualité,

Vu la délibération VA_DEL2020_61 du 5 juillet 2020 donnant délégation dans le cadre de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales et fixant le seuil de délégation à 214 000 € HT pour les marchés de fournitures et services et à 1 000 000 € HT pour les marchés de travaux,

Vu l'article R2194-7 du Code de la commande publique.

décidons

De conclure des avenants avec les sociétés attributaires des lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pour le marché n°21S0044, n°22S0005, n°23S0036 et n°23 S0017 « Réhabilitation et extension de la scène nationale de la Rose des vents » afin de prolonger le délai d'exécution. La date de réception est donc fixée au 29/08/2025 pour l'ensemble des lots.

Le délai d'exécution des travaux est prolongé pour les lots suivants :

- Lot 1 : CGC CONSTRUCTION Démolition/GO/VRD Avenant n°8
- Lot 2 : LOISON Charpente métallique Avenant n°7
- Lot 3 : CANER Couverture/Etanchéité Avenant n°6
- Lot 4 : OLIVIER Menuiseries extérieures Avenant n°5
- Lot 5 : LOISON Serrurerie (relance) Avenants n°5
- Lot 6 : PR3BI Cloisons/Plâtrerie/Plafonds Avenant n°7
- Lot 7 : PR3BI Menuiseries intérieures Avenant n°7
- Lot 8 : SOLIDUM Carrelage/Sols souples Avenant n°4
- Lot 9 : SCHEPENS DECORATION Peinture Avenant n°2
- Lot 10 : SPIE BUILDING SOLUTIONS Electricité/courants fort et faible Avenant N°5
- Lot 11 : RAMERY ENERGIES Chauffage/Ventilation/Plomberie/Sanitaire Avenant n°8
- Lot 12 : OTIS Appareils élévateurs Avenant n°4
- Lot 13 : AMG FECHOZ Serrurerie et Machinerie scénique Avenant n°7
- Lot 14 : MANGANELLI TECHNOLOGY scéniques et audiovisuels Avenant n°5
- Lot 15 : PARQUETERIE DE LA LYS Menuiseries scéniques Avenant n°5
- Lot 16 : HUGON Tribunes télescopiques Avenant n°4

Lot 17 : AZUR SCENIC Tentures de scène Avenant n°4
Lot 18 : RUDANT Ravalement de façade Avenant n°3

Imputation budgétaire : C/OP 201901 - 2313 024 2200 SFROSE

Politique publique (domaine-action-activité) : 13.1.1 Soutien aux institutions culturelles (Rose des vents, Musée d'Art Moderne)

Fait à Villeneuve d'Ascq
le lundi 4 août 2025

Par Le Maire, et Par Délégation
Gérard CAUDRON

Date AR Préfecture :

SEBASTIEN Costeur
Conseiller Municipal

