

Ville de Villeneuve d'Ascq

Décision



Objet : Affaire n°19S0053 - Mission OPC pour les travaux de réhabilitation et d'extension de la scène nationale de la Rose des vents à Villeneuve d'Ascq - Avenant n°3

N° : VA_DEC2025_552
Service : Marchés Publics

Nous, Gérard CAUDRON, Maire de Villeneuve d'Ascq, agissant en cette qualité,

Vu la délibération VA_DEL2020_61 du 5 juillet 2020 donnant délégation dans le cadre de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales et fixant le seuil de délégation à 214 000 € HT pour les marchés de fournitures et services et à 1 000 000 € HT pour les marchés de travaux,

Vu les articles L2194-1, R2194-2 et R2194-3 du Code de la commande publique,
Vu la commission des marchés du 7 juillet 2025.

décidons

De conclure avec la société DM CONSEPT domiciliée à FOREST SUR MARQUE (59510), l'avenant n°3 du lot unique du marché « Mission OPC pour les travaux de réhabilitation et d'extension de la scène nationale de la Rose des vents à Villeneuve d'Ascq » afin de tenir compte de la prolongation de délais du marché de travaux pour un montant de 5 310,92 € H.T.

Montant initial du marché : 49 140.00 € HT

Montant de l'avenant n°1 : 20 884.99 € HT

Montant de de l'avenant n°2 : Prolongation du délai d'exécution des travaux

Montant de de l'avenant n°3 : 5 310,92 € H.T. représentant une hausse de 10,81%

Nouveau montant du marché : 75 335,91 € H.T.

Imputation budgétaire : Opération 2031 024 2200 SFROSE

Politique publique (domaine-action-activité) : 13.1.1 Soutien aux institutions culturelles (Rose des vents, Musée d'Art Moderne)

Fait à Villeneuve d'Ascq
le lundi 4 août 2025

POUR Le Maire, et par délégation
Gérard CAUDRON

SEBASTIEN COSTE

Conseiller Municipal



N° : VA_DEC2025_552
(PROJET : VA_PROJDEC_13491)

Date AR Préfecture :