

Ville de Villeneuve d'Ascq

Décision



Objet : Affaire n°21S0044 - Réhabilitation et extension de la scène nationale de la Rose des Vents - Lot 07 Menuiseries intérieures - Avenant de prestations supplémentaires

N° : VA_DEC2025_788
Service : Marchés Publics

Nous, Gérard CAUDRON, Maire de Villeneuve d'Ascq, agissant en cette qualité,

Vu la délibération VA_DEL2020_61 du 5 juillet 2020 donnant délégation dans le cadre de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales et fixant le seuil de délégation à 214 000 € HT pour les marchés de fournitures et services et à 1 000 000 € HT pour les marchés de travaux,

Vu les articles L2194-1-2°, R2194-2, R2194-3 du Code de la Commande publique,

décidons

De conclure avec la société PR3BI située à LA MEDELEINE (59110), titulaire du lot 07 Menuiseries intérieures du marché n°21S0044 Réhabilitation et extension de la scène nationale de la Rose de vents, un avenant n°8 afin de prendre en compte l'ajout de prestations supplémentaires.

Montant du marché : 478 851,41 € H.T.

Avenant n°1: Avenant sans incidence financière
Avenant n°2 : Prolongation du délai d'exécution des travaux
Avenant n°3 : 1 017,00 € représentant une hausse de 0,21 %
Avenant n°4 : 21 017,06 € représentant une hausse de 4,39 %
Avenant n°5 : Avenant sans incidence financière
Avenant n°6 : 19 684,52 € HT représentant une hausse de 4,11 %
Avenant n°7 : Avenant de prolongation du délai d'exécution des travaux
Avenant n°8 : 7 444,00 € HT représentant une hausse de 1,55%

Nouveau montant du marché : 528 013,99 € H.T.

Imputation budgétaire : C/OP 201901 - 2313 024 2200 SFROSE

Politique publique (domaine-action-activité) : 13.1.1 Soutien aux institutions

culturelles (Rose des vents, Musée d'Art Moderne)

Fait à Villeneuve d'Ascq
le mercredi 5 novembre 2025

Le Maire,
Gérard CAUDRON

ID télétransmission : 059-215900930018-20250101-215127-AU-1-1
Date AR Préfecture : mercredi 5 novembre 2025