

Ville de Villeneuve d'Ascq

Décision



Objet : Affaire n°21S0044 - Réhabilitation et extension de la scène nationale de la Rose des Vents - Lot 06 Cloisons/Plâtrerie/Plafonds - Avenant de prestations supplémentaires et prolongation du délai d'exécution

N° : VA_DEC2025_789
Service : Marchés Publics

Nous, Gérard CAUDRON, Maire de Villeneuve d'Ascq, agissant en cette qualité,

Vu la délibération VA_DEL2020_61 du 5 juillet 2020 donnant délégation dans le cadre de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales et fixant le seuil de délégation à 214 000 € HT pour les marchés de fournitures et services et à 1 000 000 € HT pour les marchés de travaux,

Vu les articles L2194-1-2°, R2194-2 et R2194-3 du Code de la Commande publique,

décisions

De conclure avec la société PR3BI située à LA MADELEINE (59110), titulaire du lot 06 Cloisons/Platerie/Plafonds du marché n° 21S0044 Réhabilitation et extension de la scène nationale de la Rose des vents, afin de prendre en compte l'ajout de prestations supplémentaires ainsi que la prolongation du délai d'exécution ?

Montant du marché : 590 660,41 € H.T.

<u>Avenant n°1 :</u>	Avenant sans incidence financière
<u>Avenant n°2 :</u>	Prolongation du délai d'exécution des travaux
<u>Avenant n°3 :</u>	707,13 € H.T. représentant une hausse de 0,12 %
<u>Avenant n°4 :</u>	20 526.57 € H.T. représentant une hausse de 3.48 %
<u>Avenant n°5 :</u>	Avenant sans incidence financière
<u>Avenant n°6 :</u>	- 60 009,72 € HT représentant une moins-value de 10,16 %
<u>Avenant n°7 :</u>	Avenant de prolongation de délais
<u>Avenant n°8 :</u>	3 764,02 représentant une hausse de 0,64%

Imputation budgétaire : C/OP 201901 – 2313 024 2200 SFROSE

Politique publique (domaine-action-activité) : 13.1.1 Soutien aux institutions culturelles (Rose des vents, Musée d'Art Moderne)

Fait à Villeneuve d'Ascq
le mercredi 5 novembre 2025

Le Maire,
Gérard CAUDRON

ID télétransmission : 059-215900930018-20250101-215128-AU-1-1
Date AR Préfecture : mercredi 5 novembre 2025