
Ville de Villeneuve d'Ascq
Décision

Objet : Avenant n°3 - lot 7 - plomberie/sanitaires/chauffage/ventilation du 
marché 170135 de construction d'un nouveau groupe scolaire dans le 
quartier du Pont de Bois

N° : VA_DEC2021_321
Service : Marchés Publics 

Nous, Gérard CAUDRON, Maire de Villeneuve d'Ascq, agissant en cette 
qualité,

Vu la délibération VA_DEL2020_61 du 5 juillet 2020 donnant délégation dans le 
cadre de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales et fixant le 
seuil de délégation à 214 000 € HT pour les marchés de fournitures et services et à 
1 000 000 € HT pour les marchés de travaux, 

Vu l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics

décidons

De conclure avec la société COEXIA THERMIC (RAMERY ENERGIE), située à
TEMPLEMARS (59175), l’avenant n°3 au lot 7 du marché de construction d’un
nouveau groupe scolaire dans le quartier du Pont de Bois afin de prendre en
compte des éléments suivants :

- Hausse du prix des matières premières engendrant un renchérissement
important du coût des matériaux impactant l’économie du marché.

- Ajournement total de l’opération durant la période juin 2019 à mars 2021
suite  à  la  liquidation  du  lot  gros-œuvre  étendu  et  aux  conséquences
financières induites sur le marché

- Installation du dispositif COVID

- Prolongation du délai d’exécution de 13 mois conformément à l’ordre de
service de reprise des travaux du 22/03/2021

Les prix du présent marché sont modifiés pour prendre en compte :

- Le renchérissement important des matières premières, pour un montant
de 36 958,50 € H.T.

- L’installation du dispositif COVID, pour un montant de 5 198.00 € H.T.

- Le dédommagement financier lié à l’ajournement total du chantier durant
la période juin 2019 à mars 2021 : 46 800.00 € H.T.
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Soit au total une plus-value de 88 956,50 € H.T (quatre-vingt-huit mille neuf cent
cinquante-six  euros  et  cinquante  cents  hors  taxe)  soit  une  augmentation  du
marché de 13.91 %

Le nouveau montant du marché s’élève à 728 375.07 € HT

Imputation budgétaire : Opération 201602 – 2313 213 2200 GSPDB

Politique publique (domaine-action-activité) : 17.2.1 Patrimoine bâti

Fait à Villeneuve d'Ascq
le mardi 24 août 2021

Le Maire,
Gérard CAUDRON

 ID télétransmission : 059-215900930018-20210101-181020-AU-1-1
Date AR Préfecture : vendredi 3 septembre 2021 
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