
Ville de Villeneuve d'Ascq
Décision

Objet : Quartier du Pont-de-Bois : travaux de réaménagement des espaces 
publics - Marché n°180097 - Part Ville - Tranche ferme - Secteur Pont de 
Bois - Avenant n°4

N° : VA_DEC2022_651
Service : Marchés Publics 

Nous, Gérard CAUDRON, Maire de Villeneuve d'Ascq, agissant en cette 
qualité,

Vu la délibération VA_DEL2020_61 du 5 juillet 2020 donnant délégation dans le 
cadre del'article L 2122-22 du Code général des collectivités territorialeset fixant le 
seuil de délégation à 214 000 € HT pour les marchés de fournitures et services et à 
1 000 000 € HT pour les marchés de travaux,

Vu l’article 139 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics

décidons

De conclure avec la société JEAN LEFEBVRE LILLE FLANDRES domiciliée à LOOS
(59120), l’avenant n°4 du lot 1 du marché de travaux de voirie Quartier du Pont-de-Bois :
travaux de réaménagement des espaces publics -  Secteur Pont de Bois en groupement
avec la MEL.

Le marché est modifié dans les conditions suivantes pour permettre la continuité des
travaux de voirie et prendre en compte :

- La prolongation la durée du marché jusqu’au 31 octobre 2022 en raison d’une difficulté
dans la livraison de voliges nécessaires à la réalisation du projet  

-  La  modification  relative  à  la  suppression  des  murs  de  soutènement  et  longrines
initialement prévus, remplacés par des voliges métalliques soit un total de - 22 723,00 €
HT soit - 27 267,60 € TTC soit une moins-value de 4,40 %

Montant initial du marché : Tranche ferme : 515 936,00 € HT soit 619 123,20 € TTC

Avenant n°1 : Augmentation de la tranche ferme du marché de voirie à 12 390,40 € HT
soit 14 868,48 € TTC représentant une hausse de 2,40 %

Avenant n°2 : Augmentation de la tranche ferme du marché de voirie à 1 485,00 € HT soit
1 782,00 € TTC représentant une hausse de 0,29%
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Avenant n°3 : Avenant de prolongation jusqu’au 31/07/2022

Nouveau montant du marché : Tranche ferme : 507 088,40 € HT soit 608 506,08 € TTC

Fait à Villeneuve d'Ascq
le jeudi 10 novembre 2022

Le Maire,
Gérard CAUDRON
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