V|Ile de VI"eheuve d Ascq 9/ Villeneuve d’Ascq
Decision Une ville en monvement

Objet : Affaire n°19S0036 - EGLISE SAINT PIERRE DE FLERS BOURG
Travaux de restauration des fagades de la charpente et de la couverture -
Lot 7 Peinture/enduits/nettoyage- Avenant de prestations supplémentaires
et prolongation du délai d'exécution

N°: VA _DEC2025 751
Service : Marchés Publics

Nous, Gérard CAUDRON, Maire de Villeneuve d'Ascq, agissant en cette
qualité,

Vu la délibération VA_DEL2020_61 du 5 juillet 2020 donnant délégation dans le
cadre de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales et fixant le
seuil de délégation a 214 000 € HT pour les marchés de fournitures et services et a
1 000 000 € HT pour les marchés de travaux,

Vu les articles aux articles L2194-1-2°, R2194-2 et R2194-3 du Code de la
Commande publique,

décidons

De conclure avec la société SARL Jean VANDENDRIESSCHE située a CROIX
(569170), titulaire du lot 7 Peinture/enduits/nettoyage, du marché n°19S0036
EGLISE SAINT PIERRE DE FLERS BOURG Travaux de restauration des
facades de la charpente et de la couverture, un avenant n°7 afin de prendre en
compte I'ajout de prestations supplémentaires ainsi que la prolongation du délai
d’exécution.

Montant du marché : 45 851,20 € H.T.

Avenant n°1 : Avenant sans incidence financiére, prolongation du délai
d’exécution des travaux.

Avenant n°2 : Avenant sans incidence financiere, prolongation du délai
d’exécution des travaux.

Avenant n°3 : 14 498,92 € H.T. représentant une hausse de 31,62%

Avenant n°4 : 16 666,67 € H.T. représentant une hausse de 36,35%.

Avenant n°5 : 4 162,50 € H.T. représentant une hausse de 9,08%.

Avenant n°6 : Avenant de prolongation du délai d’exécution des travaux

Avenant n°7 : 5768,24€ HT représentant une hausse de 12,58%
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Nouveau montant du marché : 86 947,53 € HT
Imputation budgétaire : Opération 201612 - 2313.020. 2200.EGBOUR

Politique publique (domaine-action-activité) : 13.1.1 Soutien aux institutions
culturelles (Rose des vents, Musée d'Art Moderne)

Fait a Villeneuve d'Ascq
le jeudi 23 octobre 2025

Le Maire,
Gérard CAUDRON
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