



BILAN MI-PARCOURS (2016 à fin 2020)

DES TRAVAUX D'AD'AP

(Agenda d'Accessibilité Programmé – 2016 à fin 2024)



L'accessibilité c'est plus de 250 critères pour 5 déficiences

PSYCHIQUE



MENTAL



MOTRICE



Mobilité
réduite



Accompagnement

SENSORIELLE



Audio
description



Mal ou Non
voyant



Boucle
magnétique



Langue
des signes

INVISIBLE




Qu'est ce qu'un Ad'AP ?




**C'EST UN ENGAGEMENT
FINANCIER ET CALENDRAIRE
DE TRAVAUX**


L'ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 a instauré l'Agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP), qui se veut un outil de stratégie patrimoniale de mise en accessibilité des ERP adossé à une programmation budgétaire.



Agenda d'accessibilité programmé sur 9 ans pour :
267 ERP et 116 IOP
avec un budget global de 11 520 000 € TTC



531 pages



Programmation travaux Ad'AP mi-parcours (2016 à fin 2020)

ERP

(Etablissement Recevant du Public)

144 bâtiments

Engagement budgétaire :

5 270 000 € TTC

- 43 Ecoles
- 24 Bâtiments sportifs
- 17 Enfance jeunesse
 - 4 Petite enfance
- 11 Economie solidaire...
- 6 Personnes âgées
- 16 Culture et animation
- 22 Bâtiments administratifs
- 1 Cimetière

Programmation travaux Ad'AP mi-parcours (2016 à fin 2020)

IOP

(Installation Ouverte au Public)

66 Installations

Engagement budgétaire :


968 306 € TTC

- 32 Sites sportifs
- 4 Squares
- 22 Aires de jeux
- 3 Parcs
- 1 Jardin pédagogique (Ferme du Héron)
- 1 Musées (Asnapio et Tertre des Massacrés)
- 2 Cimetières
- 1 Maison de quartier
- 0 Jardins familiaux

Modes opératoires retenus pour les travaux Ad'AP dans les ERP

Les opérations globales

Travaux de **réhabilitation**,
rénovation avec ou sans
extension de manière globale.



Exemple

MENDES FRANCE

Réhabilitation globale de :
la salle de sport, la Maison
de Quartier et le CAL

Modes opératoires retenus pour les travaux Ad'AP dans les ERP

Les travaux patrimoniaux

Rénovations partielles
d'un ou plusieurs éléments
constituant du bâtiment.



Exemple

MATERNELLE BORIS VIAN
Rénovation des sanitaires

Modes opératoires retenus pour les travaux Ad'AP dans les ERP

Les travaux nécessitant un aménagement

Aménager les espaces afin de répondre à leur mise en accessibilité.



Exemple

MAISON DES JEUNES CADCO

Aménagement d'un
sanitaire accessible aux
personnes handicapées



Modes opératoires retenus pour les travaux Ad'AP dans les ERP




Les travaux diffus

Petits travaux pour lever les points non réglementaires

MAISON DENIS BLANCHATTE

- Aménagement sanitaire PMR
- Signalétique
- Mise aux normes des escaliers : Réalisation d'une main courante, mise en contraste des marches, pose de repères podotactiles

Exemple



Modes opératoires retenus pour les travaux Ad'AP dans les ERP

Les travaux diffus

GS CAMUS

Abaissement des interrupteurs



Exemples
(suite)



Avant



Après

FOYER HENRI RIGOLE

Raccourcissement du meuble

CAL CALMETTE


Remplacement porte

Adoucissement des ressauts de porte




Modes opératoires retenus pour les travaux Ad'AP dans les ERP

Les travaux diffus



Exemples
(suite)

EGLISE D'ASCQ
Barre de tirage



STAND DE TIR D'ASCQ
Signalétique



ELÉMENTAIRE BORIS VIAN

- Contraste des marches
- Contraste poignée de porte
- Installation barre de tirage



VILLA GABRIELLE
Remplacement des lavabos



Modes opératoires retenus pour les travaux Ad'AP dans les IOP

Les opérations globales

Réhabilitation et rénovation
touchant l'ensemble du site.

Exemple

**AIRE DE JEUX
L'ABBÉ LEMIRE**
Rénovation et
mise en conformité



Modes opératoires retenus pour les travaux Ad'AP dans les IOP

Les travaux diffus

Petits travaux pour lever les points non réglementaires

**INNOVATION
VILLENEUVOISE**

Modification de grilles ou d'avaloirs
Création de rampes
Mise en place de panneaux de signalétique

Exemples



Accessibilité des établissements scolaires : quels retours d'expérience ?


16 DÉCEMBRE 2020

GT-Ravi

accessibilité pour les personnes à mobilité réduite

Ad'AP

établissements scolaires



VOIR AUSSI



Lien : <https://www.cerema.fr/fr/actualites/accessibilite-etablissements-scolaires-quels-retours>

Partages d'expertises et de bonnes pratiques au niveau national dans des contributions réalisées en partenariat avec le CEREMA

Les 49 ERP accessibles à 100%

- Ferme Courouble
- Local « Les Enfants de Cosette » (Maison de Quartier Pasteur)
- Local Annappes Entraide
- Maison de Quartier Pierre Mendès-France
- Centre Social du Centre Ville
- Foyer du Petit Bosquet
- Foyer Henri Rigole
- Ecole de Musique Jean-Philippe Rameau
- Ludothèque du Cerf Volant
- Ludothèque Le Vaisseau Fantôme
- Maison de la jeunesse de la ferme Dupire
- Eglise Saint Pierre d'Ascq
- Espace Concorde
- Bureau de poste du Bourg
- Mairie de la Cousinerie
- Villa Gabrielle (C.C.A.S.)

EQUIPEMENTS SPORTIFS

- Vestiaires Emmanuel Théry
- Vestiaires Pierre Beaucamp
- Salle du Palacium
- Salle Pierre Mendès-France
- Salle Molière
- Stand de Tir d'Ascq
- Jeu de boules Maurice Follet
- Studio de danse Alfonso catta
- Terrain de tir à l'arc

GROUPES SCOLAIRES

- Louise de Bettignies Restaurant
- Albert Calmette Restaurant
- Albert Camus Restaurant
- Groupe Scolaire Paul Cézanne Restaurant
- Boris Vian Restaurant
- Jacques Prévert Restaurant
- Hippolyte Taine Restaurant
- Augustin Thierry Restaurant
- Jules Verne Restaurant
- Groupe Scolaire Antoine de Saint-Exupéry Restaurant
- Paul Cézanne Maternelle
- Boris Vian Maternelle
- Boris Vian Elémentaire
- Pierre et Marie Curie Maternelle
- Jean-Philippe Rameau Maternelle
- Salle Louise de Bettignies
- Groupe scolaire Albert Calmette Maternelle
- Groupe Scolaire Albert Camus Maternelle

CENTRES d'ACCUEIL et de LOISIRS

- C.A.L. du Carrousel
- C.A.L. Pierre Mendès-France
- C.A.L. Valentin
- C.A.L. Louis Pasteur (Maison de Quartier Pasteur)
- CAL Albert Calmette
- CAL Pierre et Marie Curie

Les travaux d'Ad'AP des ascenseurs et EPMR


Travaux à réaliser de 2016 à 2024

22 Ascenseurs

7 EPMR

- Travaux faits et en cours de réalisation
- Projection 2021 à 2024
- Bâtiments soumis à Dérogation/Réorganisation avec décisions Elus
- Bâtiments soumis à ADAP avec Problématiques
- Bâtiments soumis à ADAP hors échéance 2024

EPMR*



*EPMR = Elévateur pour Personne à Mobilité Réduite

Les travaux d'Ad'AP des ascenseurs et EPMR

Travaux faits et en cours de réalisation

5 EPMR*

2 réalisations de 2016 à 2020 :

- Médiathèque Till l'Espiègle
- Salle Concorde

1 réorganisation :

- Maternelle Taine (EPMR)


2 réalisations en cours en 2021 :

- Ferme d'en Haut (visite de conformité)
- ESUM 2


2 Ascenseurs

1 réalisation de 2016 à 2020 :
Centre Social Centre Ville

1 réalisation en cours en 2021 :
Elémentaire Anatole France



EPMR Médiathèque Till l'Espiègle



Les travaux d'Ad'AP des ascenseurs et EPMR

Projection 2021 à 2024

7

ASCENSEURS

- GS et CAL Bossuet (de 2022 à 2024)
- Rose des Vents (de 2021 à 2023)
- GS Cézanne (en 2022)
- GS Verhaeren
- GS Chopin
- Mairie de quartier du Bourg
- Mairie de quartier d'Ascq

2

EPMR

- Salle Desquenenes
- Salle Masqueliez

Exemples de bâtiments soumis à Dérogation

Une **mesure de substitution** doit être prévue lorsque l'ERP remplit une **mission de service public**.

Le pavillon de chasse

La porte d'entrée n'est pas assez large, une demande de dérogation est à réaliser au regard du classement du bâtiment.

Vestiaires Cimaise

Coût des travaux dépassant la valeur du bâtiment

Château de Flers

Une salle au première étage :

Une Demande de dérogation est à élaborer avec une compensation proposée au rez-de-chaussée.

Les travaux d'Ad'AP des ascenseurs et EPMR

Bâtiments soumis à ADAP avec Problématiques

4 ASCENSEURS

Hôtel de Ville	Devenir
GS C Bernard	
Maternelle A France	
Salle Canteleu : problème vestiaires à l'étage	Problème patrimonial (structure)

Les travaux d'Ad'AP des ascenseurs et EPMR

Bâtiments soumis à ADAP hors échéance 2024

6

ASCENSEURS

- Piscine du Triolo
- GS Verlaine (de 2024 à 2025)
- GS Rameau : compris Ex APP, et MJ Musiciens
- Ex GS Rameau : Salle de Jeux Clé de Sol, Mercredis récréatifs,
CAL Préados DOREMI
- Élémentaire Mermoz 1 (côté cour)
- GS Mermoz 2 : Ecole Japonaise (côté rue)

LE GROUPE DE TRAVAIL Ad'AP

MISSION ACCESSIBILITE HANDICAP



**Benoît
DACQUIN**

DIRECTION DE LA VEEP



**Julien
DEVIENNE**



**Rejane
TAILLY**



**Elie
VAN GEETRUY**



**Isabelle
SWYNGHEDEAUW**



**Benoit
MALARTRE**

CONSEIL MUNICIPAL



**Lahanissah
MADI**



**Jean
PERLEIN**

DIRECTION DU PATRIMOINE BÂTI




**Joël
OBRY**



**Ahmed
FAOUZI**



**Stéphanie
LECOCQ**



**Julien
PILLITTERI**

**Xavier
TRACHEZ**



**Patrick
MENU**



MERCI DE VOTRE ATTENTION

