

Objet : Avenant n°1 - Lot n°1 - Démolition - gros œuvre - réseaux - Travaux de rénovation et mise en conformité des sanitaires de l'école élémentaire du GS JP Rameau -

N° : VA_DEC2021_520
Service : Marchés Publics

Nous, Gérard CAUDRON, Maire de Villeneuve d'Ascq, agissant en cette qualité,

Vu la délibération VA_DEL2020_61 du 5 juillet 2020 donnant délégation dans le cadre de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales et fixant le seuil de délégation à 214 000 € HT pour les marchés de fournitures et services et à 1 000 000 € HT pour les marchés de travaux,

Vu l'article R. 2194-5 du Code de la commande publique,

décidons

De conclure avec la société EIFFAGE CONSTRUCTION NPDC, située à LILLE (59030), l'avenant n°1 au lot n°1 - Démolition - gros œuvre – réseaux du marché de travaux de rénovation et mise en conformité des sanitaires de l'école élémentaire du GS JP Rameau afin de prendre en compte les éléments suivants :

- Agrandissement d'ouverture cps étude ingénieur et F et P de 2 fers IPE, pour un montant de 3 087,30 € H.T.
- Reprise dalle béton, pour un montant de 552,00 € H.T.
- Moins-value sur travaux base de vie et maçonnerie, pour un montant de -2 371,86 € H.T.

Soit au total un plus-value de 1 267,44 € H.T. (mille deux cent soixante-sept euros et quarante-quatre cents hors taxe) soit une augmentation de 2.35 %

Montant du marché : 54 000,00 € HT

Montant de l'avenant : 1 267,44 € HT

Le nouveau montant s'élève à 55 267,44 € H.T.

Imputation comptable : 2313 213 2200

Politique publique (domaine-action-activité) : 17.2.1 Patrimoine bâti

Fait à Villeneuve d'Ascq
le jeudi 18 novembre 2021

Le Maire,
Gérard CAUDRON

ID télétransmission : 059-215900930018-20210101-182911A-AU-1-1
Date AR Préfecture : mardi 23 novembre 2021