

**Objet : Avenant n°6 - Affaire n°21S0044- Réhabilitation et extension de la scène nationale de la Rose des Vents lot 13-Serrurerie et machinerie scénique**

N° : VA\_DEC2025\_921  
Service : Marchés Publics

**Nous, Gérard CAUDRON, Maire de Villeneuve d'Ascq, agissant en cette qualité,**

Vu la délibération VA\_DEL2020\_61 du 5 juillet 2020 donnant délégation dans le cadre de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales et fixant le seuil de délégation à 214 000 € HT pour les marchés de fournitures et services et à 1 000 000 € HT pour les marchés de travaux,

Vu les articles L2194-1, R2194-2 et R2194-3 du Code de la commande publique,  
Vu la commission des marchés du 26 mai 2025

#### **décidons**

De conclure avec la société AMG FECHOZ, située à PARIS (75018), titulaire du lot 13 du marché « Réhabilitation et extension de la scène nationale de la Rose des vents », un avenant n°6 afin de prendre en compte l'ajout de prestations devenues nécessaires pour un montant de 18 479 € HT.

Montant du marché : 1 858 000,25 € HT

Avenant n°1 : Avenant sans incidence financière

Avenant n°2 : Prolongation du délai d'exécution des travaux

Avenant n°3 : 22 300 € HT représentant une hausse de 1,20 %

Avenant n°4 : 8 668 € HT représentant une hausse de 0,47 %

Avenant n°5 : Avenant sans incidence financière

Avenant n°6 : 18 479 € HT représentant une hausse de 0,99 %

Nouveau montant du marché : 1 907 447,25, € HT

Imputation budgétaire: C/OP 201901 - 2313 024 2200 SFROSE

Politique publique (domaine-action-activité) : 13.1.1 Soutien aux institutions culturelles (Rose des vents, Musée d'Art Moderne)

Fait à Villeneuve d'Ascq  
le mercredi 10 décembre 2025

Le Maire,  
Gérard CAUDRON

ID télétransmission : 059-215900930018-20250101-216131-AU-1-1  
Date AR Préfecture : mercredi 10 décembre 2025