

**Objet : Affaire n° 22S0005 - Réhabilitation et extension de la scène nationale de la rose des vents - lot 04 menuiseries extérieures - Avenant n°7 de prestations supplémentaires**

N° : VA\_DEC2026\_12  
Service : Marchés Publics

**Nous, Gérard CAUDRON, Maire de Villeneuve d'Ascq, agissant en cette qualité,**

Vu la délibération VA\_DEL2020\_61 du 5 juillet 2020 donnant délégation dans le cadre de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales et fixant le seuil de délégation à 214 000 € HT pour les marchés de fournitures et services et à 1 000 000 € HT pour les marchés de travaux,

Vu les articles L.2194-2°, R2194-3 du Code de la commande publique,

### **décidons**

De conclure avec la société OLIVIER située à CARVIN (62220), titulaire du lot 04 Menuiserie extérieures du marché n°22S0005 Réhabilitation de la scène nationale de la Rose des Vents, l'avenant n°7 afin de prendre en compte l'ajout de prestation supplémentaire.

Montant du marché : 652 805,64 € HT

<u>Avenant n°1 :</u>	Prolongation du délai d'exécution des travaux
<u>Avenant n°2 :</u>	- 10 380.85 € HT soit une baisse de -1.60%
<u>Avenant n°3 :</u>	Avenant sans incidence financière
<u>Avenant n°4 :</u>	4 879,73 € HT représentant une hausse de 0,75%
<u>Avenant n°5 :</u>	Avenant de prolongation du délai d'exécution des travaux
<u>Avenant n°6 :</u>	1 734,00 € H.T représentant une hausse de 0,27%
<u>Avenant n°7 :</u>	780,00 € H.T représentant une hausse de 0,12%
<u>Nouveau montant du marché :</u>	649 038,52 € HT
<u>Imputation budgétaire:</u>	C/OP 201901 - 2313 024 2200 SFROSE

Politique publique (domaine-action-activité) : 13.1.1 Soutien aux institutions culturelles (Rose des vents, Musée d'Art Moderne)

Fait à Villeneuve d'Ascq  
le jeudi 8 janvier 2026

Le Maire,  
Gérard CAUDRON

ID télétransmission : 059-215900930018-20260101-216680A-AU-1-1  
Date AR Préfecture : jeudi 8 janvier 2026