
Ville de Villeneuve d'Ascq
Décision

Objet : MP Travaux pour le réaménagement du quartier Pont de Bois - 
Avenant n°2 

N° : VA_DEC2020_434
Service : Marchés Publics 

Nous, Gérard CAUDRON, Maire de Villeneuve d'Ascq, agissant en cette 
qualité,

Vu la délibération VA_DEL2020_61 du 5 juillet 2020 donnant délégation dans le 
cadre de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territorialeset fixant le 
seuil de délégation à 214 000 € HT pour les marchés de fournitures et services et à 
1 000 000 € HT pour les marchés de travaux,

Vu l'article 139 du décret n° 216-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, 

décidons

De conclure avec la société JEAN LEFEBVRE LILLE FLANDRES, domiciliée à LOOS
(59120), l’avenant n°2 relatif au marché de travaux de réaménagement du quartier du
Pont de Bois (Lot voirie), afin de tenir compte de l’ajout des prestations suivantes : 

- Pour la tranche ferme : Fourniture et pose en trottoir/piste cyclable d'un tampon
80x80  et  d'un  tampon  Ø650  B125  pour  fosse  compteur  d'eau  sur  dalles
réductrices 120x120 cm, y compris mise à niveau des voiles de la fosse.

Soit une plus-value de 1 485 € HT (mille quatre cent quatre-vingt-cinq euros hors taxe). 

Montant initial de la tranche ferme : 515 936 € HT
Montant de l’avenant n°1 : 12 390,40 € HT
Montant de l’avenant n°2 : 1 485 € HT
Nouveau montant de la tranche ferme :  529 811,40 € HT soit  une hausse globale de
2.69%

Imputation budgétaire : 2312 824 1120 25 201606 VNRPDB

Fait à Villeneuve d'Ascq
le jeudi 26 novembre 2020

Le Maire,
Gérard CAUDRON
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