
Ville de Villeneuve d'Ascq
Décision

Objet : Avenant n°3 - lot 8 - Equipements de cuisine du marché 170137 de 
construction d'un nouveau groupe scolaire dans le quartier du Pont de Bois

N° : VA_DEC2021_322
Service : Marchés Publics 

Nous, Gérard CAUDRON, Maire de Villeneuve d'Ascq, agissant en cette 
qualité,

Vu la délibération VA_DEL2020_61 du 5 juillet 2020 donnant délégation dans le 
cadre de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales et fixant le 
seuil de délégation à 214 000 € HT pour les marchés de fournitures et services et à 
1 000 000 € HT pour les marchés de travaux, 

Vu l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics

décidons

De  conclure  avec  la  société  DE  GRAEVE,  située  à  WAMBRECHIES
(59118), l’avenant n°3 au lot 8 du marché de construction d’un nouveau
groupe  scolaire  dans  le  quartier  du  Pont  de  Bois  afin  de  prendre  en
compte des éléments suivants :

- Hausse du prix des matières premières engendrant un renchérissement
important du coût des matériaux impactant l’économie du marché.

-  Travaux supplémentaires de remplacement  de  caniveaux,  et  liés  aux
modifications programmatiques

- Prolongation du délai d’exécution de 13 mois conformément à l’ordre de
service de reprise des travaux du 22/03/2021

Les prix du présent marché sont modifiés pour prendre en compte :

- Le  renchérissement  important  des  matières  premières,  pour  un
montant de 5 695.50 € H.T.

- Les travaux supplémentaires de remplacement de caniveaux, et de
modifications programmatiques, pour un montant de 15 821,20 €
H.T.

Soit au total une plus-value de 21 516,70 € H.T. (vingt et un mille cinq cent
seize euros et soixante-dix cents hors taxe),  soit  une augmentation du
marché de 24.39 %
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Le nouveau montant du marché s’élève à 109 746.70 € HT

Imputation budgétaire : Opération 201602 – 2313 213 2200 GSPDB

Politique publique (domaine-action-activité) : 17.2.1 Patrimoine bâti

Fait à Villeneuve d'Ascq
le mardi 24 août 2021

Le Maire,
Gérard CAUDRON

 ID télétransmission : 059-215900930018-20210101-181021-AU-1-1
Date AR Préfecture : vendredi 3 septembre 2021 
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