
Ville de Villeneuve d'Ascq
Décision

Objet : Avenant 6 - Lot 6 Menuiseries intérieures bois, agancement - Marché
n°20S0035 Création du groupe scolaire Jean Jaurès à Villeneuve d'Ascq

N° : VA_DEC2023_580
Service : Marchés Publics 

Nous, Gérard CAUDRON, Maire de Villeneuve d'Ascq, agissant en cette 
qualité,

Vu la délibération VA_DEL2020_61 du 5 juillet 2020 donnant délégation dans le 
cadre de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales et fixant le 
seuil de délégation à 214 000 € HT pour les marchés de fournitures et services et à 
1 000 000 € HT pour les marchés de travaux,

Vu les articles L2194-1, 2° et R. 2194-2 du Code de la commande publique, 
Vu l'avis de la commission d'appel d'offres du 12 octobre 2023,

décidons

De conclure avec la société PR3BI domiciliée à LA MADELEINE  (59110),
l’avenant n°6 du lot 6 du marché création du groupe Jean Jaurès à Villeneuve
d’Ascq afin de tenir compte de l’ajout de nouvelles prestations.

Aux prestations initiales du marché sont ajoutées les prestations suivantes :
-  La  pose  de  films  sur  les  vitrages  des  salles  du  CAL (demande  usagers)  
1 144,00 euros HT. 
-   La pose d’une nouvelle porte menuisée dans le réfectoire des maternelles soit
pour un montant de 5 516,88 euros HT.
- La modification de tableaux modifiant certains supports de craie à marqueurs.
La pose de lettrages en alucobond permettant la signalétique du GS. La pose de
portes  manteaux  au  CAL  et  la  peinture  sur  banc  l’avenir  appartient  aux
travailleurs 

 Pour un montant de   8 310,50 euros HT.
- La fourniture et la pose de plaques de propreté en aluminium sur les deux faces
des portes des locaux de la cuisine pour un montant de 3 331,32 euros HT.

Montant du marché : 460 282,66 € H.T.
Avenant n o 1 : -9 085,00 € H.T. représentant une baisse de -1.97 %
Nouveau montant du marché : 451 197,66 € H.T.
Avenant n 0 2 : Avenant sans incidence financière
Avenant n 0 3 : Demande de versement de l'avance forfaitaire 
Avenant n 04 : 37 779,27 € H.T. représentant une hausse de 8.37%
Nouveau montant du marché : 488 976,93 € H.T. 
Avenant n 0 5 : 6 800,19 € H.T. représentant une hausse de 1.48%
Nouveau montant du marché : 495 777,12 € H.T.
Avenant n°6 : 18 302,70 représentant une hausse de 3.98%
Nouveau montant du marché : 514 079,82 € HT

Imputation budgétaire : C/OP 201603 – 2313.213.2200.GSNORD
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Politique publique (domaine-action-activité) : 17.2.1 Patrimoine bâti

Fait à Villeneuve d'Ascq
le mercredi 18 octobre 2023

Le Maire,
Gérard CAUDRON

 ID télétransmission : 059-215900930018-20230101-198187-AU-1-1
Date AR Préfecture : jeudi 19 octobre 2023 
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