
Ville de Villeneuve d'Ascq
Décision

Objet : Avenant n°4 - Affaire n° 22S0005 Réhabilitation et extension de la 
scène nationale de la rose des vents 
Lot 04 Menuiseries extérieures 

N° : VA_DEC2025_370
Service : Marchés Publics 

Nous, Gérard CAUDRON, Maire de Villeneuve d'Ascq, agissant en cette 
qualité,

Vu la délibération VA_DEL2020_61 du 5 juillet 2020 donnant délégation dans le 
cadre de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales et fixant le 
seuil de délégation à 214 000 € HT pour les marchés de fournitures et services et à 
1 000 000 € HT pour les marchés de travaux,

Vu les articles L2194-1 2°, R2194-2 et R2194-3 du Code de la commande 
publique, 
Vu l'avis de la commission d'appel d'offres du 28 avril 2025. 

décidons

De conclure avec la société OLIVIER située à CARVIN (62220), titulaire du lot
n°4  Menuiseries extérieures du marché « Réhabilitation et extension de la scène
nationale de la  rose des vents »,  un avenant  n°4 afin  de prendre en compte
l’ajout de prestations supplémentaires pour un montant de 4 879,73 € HT . 

Montant du marché     : 652 805,64 € H.T.
Avenant n°1     : Prolongation du délai d’exécution des travaux
Avenant n°2     : - 10 380.85 € H.T.
Avenant n°3 : Avenant sans incidence financière
Avenant n°4   :                         4 879,73 € HT représentant une hausse de 0,748%
Nouveau montant du marché :        647 304,52 € HT

Imputation budgétaire: C/OP 201901 - 2313 024 2200 SFROSE

Politique  publique  (domaine-action-activité) :  13.1.1  Soutien  aux  institutions
culturelles (Rose des vents, Musée d'Art Moderne)

Fait à Villeneuve d'Ascq
le jeudi 12 juin 2025

Le Maire,
Gérard CAUDRON
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